

Firme.

# Fases en la Ejecución de una Reforma Integral

01.

## Preparación y Planificación

Analizamos el estado actual, definimos los detalles técnicos, revisamos los planos y organizamos el cronograma de obra



02.

## Permisos y licencias

Gestionamos las licencias necesarias para cumplir con la normativa local.

03.

## Derribos y preparación

Retiramos los elementos existentes que no se conservarán, preparamos el espacio y gestionamos los residuos.



04.

## Replanteo y trabajos estructurales

Marcamos los nuevos espacios según el proyecto. Ejecutamos refuerzos o modificaciones estructurales si son necesarias.

Firme.

# Fases en la Ejecución de una Reforma Integral

05.

## Albañilería y palettería

Construcción de tabiques y aislamientos, preparación de superficies, colocación de carpinterías, alicatados y suelos



06.

## Nuevas instalaciones

Instalamos sistemas eléctricos, fontanería, climatización y otras soluciones técnicas según normativa y diseño

07.

## Carpinterías

Montamos puertas, ventanas y muebles integrados según el diseño.



08.

## Pintura y acabados finales

Aplicamos pintura, colocamos rodapiés e instalamos los últimos detalles estéticos

Firme.

# Fases en la Ejecución de una Reforma Integral

09.

## Limpieza y entrega

Limpieza profesional del espacio, revisión final con el cliente y entrega de obra con garantía



**Proyectos de reforma integral que combinan diseño y ejecución, basados en nuestro método Firme.**

**Firme.**  
CONSTRUCTORA